
（様式2-3）

駅数 計画進捗率 駅数 計画進捗率

2022年度 ２番線 6% 駅 % 駅 ％

2023年度 6番線 25% 駅 % 駅 ％

2024年度 14番線 68% 駅 % 駅 ％

2025年度 10番線 100% 駅 % 駅 ％

累計 32番線 100% 駅 % 駅 ％

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況（2025年度までの計画）

段差解消駅数
（移動等円滑化された経路が設けられている駅数）

ホームドア設置番線数

設置数 計画進捗率

年度 一経路確保駅 二経路以上確保駅



（様式2-4）

駅数 計画進捗率 駅数 計画進捗率

2026年度 駅 % 駅 ％

2027年度 駅 % 駅 ％

2028年度 駅 % 駅 ％

2029年度 駅 % 駅 ％

2030年度 駅 % 駅 ％

2031年度 駅 % 駅 ％

2032年度 駅 % 駅 ％

累計 53番線 100% 駅 % 駅 ％

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況（2026年度以降の計画）

年度

ホームドア設置番線数 段差解消駅数
（移動等円滑化された経路が設けられている駅数）

設置数
一経路確保駅 二経路以上確保駅

計画進捗率

53番線 100%


